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Linee o
assi
strategici

Linee di azione e progetti

Priorita

2008

2009

2010

2011

2012

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2020

Servizi infrastrutturali, trasporti e riqualificazione urbana

Completamento della viabilita di PRG (litoranea, trasversale e urbana)

Opere di completamento del Grande Raccordo Viario (GRV)

Realizzazione dell'asse viario a valle dell'abitato di Barcellona PdG

Strada di attraversamento Vecchia — stazione ferroviaria (CdQ 2)

Costruzione di 2 arterie stradali nel quartiere S. Antonio (CdQ 2)

Sistemazione e riqualificazione strade comunali — 1° lotto

Sistemazione e riqualificazione strade comunali — 2° lotto

Riallineamento linea di costa e ripristino viabilita tra i comuni di Barcellona PG e Terme Vigliatore
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Completamento viabilita urbana e realizzazione parcheggi pubblici
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Riassetto e consolidamento strada comunale Pellizzeri — Frazione Acquaficara
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. Consolidamento via Mercurio — Frazione La Gala

N
no

Lavori di recupero e riqualificazione ambientale della fascia costiera e completamento della viabilita nelle frazioni marine

N
w

Piano di Fattibilita Generale di Riqualificazione urbana: lavori di collegamento Via S. Andrea ponte Longano ed area dismessa ex
stazione FS
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14,

Piano di Fattibilith Generale di Riqualificazione urbana: riqualificazione rete viaria comunale

15,

Piano di Fattibilita Generale di Riqualificazione urbana: interventi per la sicurezza stradale

16.

Lavori di completamento strade interne alla zona artigianale

17,

Aeroporto del Tirreno

18.

Recupero della cintura ferroviaria dimessa per usi modali

19.

Approdo sulla foce del torrente Mela

20.

Accessibilita ai parchi collinari

21,

Recupero tessuti urbani delle borgate collinari e del litorale

22,

Programma integrato di intervento per la riqualificazione del Borgo Acquaficara

23

Programma integrato di intervento per la riqualificazione del Borgo Colle dei Cappuccini

24,

Programma integrato di intervento per la riqualificazione del Borgo Monte Croci

25,

Programma integrato di intervento per la riqualificazione urbana della fascia costiera

26.

Programma di riqualificazione urbana Contrada S. Andrea

27,

Riqualificazione Centro Urbano Via Roma

28.

Riqualificazione Urbana Quartiere Pozzo di Gotto

29

Completamento del programma di riqualificazione urbana del Quartiere Pozzo di Gotto

30.

Completamento fascia costiera (PIOS 5)

31,

Programma innovativo in ambito urbano Contratto di Quartiere 2 “S. Antonio”

32,

Recupero area dismessa dell'ex stazione ferroviaria — Parco del Longano

33.

Recupero e riqualificazione ambientale della fascia costiera: aree attrezzate a servizi
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34. Recupero e riqualificazione ambientale della fascia costiera: ricostruzione paesaggio dunale L
35. Lavori di ristrutturazione e protezione dell'impianto di depurazione, costruzione condotta sottomarina e 1° stralcio rete fognaria — 1
lavori di costruzione fognatura per il risanamento dei torrenti Longano e Idria
36. Rigqualificazione urbana del Quartiere Marsiliani !
37. Piano di Fattibilita Generale di Riqualificazione urbana: realizzazione di tratti di rete idrica e fognaria nel territorio comunale !
38. Piano di Fattibilita Generale di Riqualificazione urbana; arredo urbano !
39. Piano di Fattibilita Generale di Riqualificazione urbana; arredo urbano L
40. Piano di Fattibilita Generale di Riqualificazione urbana: completamento rete metano L
41, Piano di Fattibilita Generale di Riqualificazione urbana; lavori di adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici 2
42. Piano di Fattibilita Generale di Riqualificazione urbana: contributi a soggetti privati per ripristino e/o realizzazione dei prospetti 2
frontestanti aree pubbliche
43. Piano di Fattibilita Generale di Riqualificazione urbana: riqualificazione tessuti urbani !
44, Rigualificazione Urbana II° Tranche del finanziamento Legge 311/2004 come modificata dalla Legge 266/2005 2
45. Recupero dei contenitori pubblici esistenti 2
46. Recupero fabbricati dismessi in centro urbano di proprieta comunale (ex Convento dei Basiliani — Monte Croci) !
47. Recupero fabbricati ex Croce Rossa ltaliana 3
48. Recupero Rigqualificazione del Centro Sociale “Oratorio Salesiano” polivalente di formazione e animazione di minori e giovani L
della citta di Barcellona P.G.
49. Recupero fabbricati del’'OPG 2
50. Interventi relativi alla legge 376 del 29.12.2003 “Parco urbano del Longano “; completamento del Teatro Mandanici !
51. Co-Finanziamento Contratto di Quartiere Il di cui: Lavori di riqualificazione dellimmobile ex Stazione Ferroviaria !
52. Realizzazione di una copertura mobile per I'Arena Montecroci !
53. Acquisto e recupero dei terreni e fabbricati della ex Stazione Ferroviaria dismessa al fine di consentire la realizzazione di !
interventi pubblici di arredo urbano
54. Piano di Fattibilita Generale di Riqualificazione urbana dei fondi statali di cui al Decreto 18/03/2005 del Ministero dell'Economia e L
delle Finanze Recupero Auditorium S. Vito
55. Piano di Fattibilita Generale di Riqualificazione urbana dei fondi statali di cui al Decreto 18/03/2005 del Ministero del'Economia e !
delle Finanze per recupero e riuso a fini sociali della ex centrale del latte nel Quartiere S. Antonio
56. Realizzazione Centro Comunale Raccolta Differenziata RSU !
57. Attuazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR), secondo I' Accordo di Programma della Misura 5.05-POR !
Sicilia 2000/2006 e allestimento del nodo comunale: Recupero e allestimento della sede del nodo comunale
58. Piano di Fattibilita Generale di Riqualificazione urbana dei fondi statali (...) per gli interventi di seguito riportati: 3) Acquisto della 2
ferrovia dalla Via S. Andrea alla Via dello Stadio
59. Piano di Fattibilita Generale di Riqualificazione urbana dei fondi statali (...) per gli interventi di seguito riportati; 9) Lavori di 2
realizzazione campo calcetto in tensostruttura
60. Lavori di sistemazione dei locali annessi alla Chiesa di S. Giovanni Battista 2
61. Lavori di riqualificazione via Longo e recupero dei locali ex Pescheria, da destinare a centro socio-culturale !
° 1. Istituzione del Consorzio Universitario !
'r_::t; 2. Realizzazione della scuola di specializzazione Universitaria per la promozione dell'Architettura contemporanea e il Restauro !
% é 3. Realizzazione della Scuola di Specializzazione Universitaria “Arti e Mestieri” 2
:E § 4. Potenziamento dei Corsi Universitari gia accreditati alla citta nel settore sociale 1
A 8 5. Sistema educativo e territorio: i centri EDA per lo sviluppo locale 3
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Censimento del patrimonio storico e BB.CC, dei parchi territoriali e degli ambiti naturalistici

Servizi socio-

sanitari

Realizzazione della “Citta dei Bambini” (parco P11 - PRG)

Creazione centro di aggregazione sociale (locali ex pescheria)

Centro sociale e ricreativo nell'ex centrale del latte Quartiere San. Antonio

Creazione di un centro polivalente per le politiche sociali

Realizzazione del Polo - Campus scolastico previsto dal nuovo PRG

Servizi alle imprese

Paese albergo

Piano di sostegno del commercio locale

Costruzione di un centro di commercializzazione specializzato per la vendita di prodotti agricoli

Centro Agro Industriale Polifunzionale

Polo per la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti biologici e florovivaistica

Polo per la ricerca e lo sviluppo della zootecnia e quartiere fieristico — Distretto agroindustriale
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Progetto di salvaguardia del germoplasma degli animali in via di estinzione finalizzato alla creazione di un centro multifunzionale
di eccellenza tecnologica per la bio-diversita e per le tecnologie riproduttive
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Tutela, sostegno e salvaguardia dei prodotti tipici e naturali di origine animale

Territorio e ambiente

Realizzare il sistema di gestione integrata ambientale

Allestimento del nodo comunale del SITR

Interventi di monitoraggio nelle aree in frana a valle del centro abitato in localita San Paolo

Interventi di monitoraggio nelle aree in frana a valle del centro abitato in localita Maloto

Lavori di recupero e riqualificazione ambientale della fascia costiera

Ricostruzione del paesaggio dunale

Interventi di imboschimento, prevenzione degli incendi e riduzione del degrado idrogeologico in aree ubicate in C.da Migliardo
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Definizione e attivazione del 9° e 10° programma stralcio di interventi urgenti “Sistemazione arginature e attraversamento stabile
Torrente Idria con tratto di strada di collegamento e chiusura varchi
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Realizzazione Centro Comunale Raccolta Differenziata RSU

10.

Interventi relativi alla Legge 376 del 29 Dicembre 2003 "Finanziamento per interventi per opere pubbliche - Parco Urbano del
Longano”, Risanamento igienico mediante copertura del Torrente Longano

11.

Definizione e attivazione del 9° e 10 ° programma stralcio di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio
idrogeologico: Consolidamento e ripristino versante franoso a protezione del centro abitato tra Via di S.Maria Maggiore e Torrente
Mandria

12.

Definizione e attivazione del 9° e 10 ° programma stralcio di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio
idrogeologico: Consolidamento e ripristino versante franoso a protezione del centro abitato di Via dei Cappuccini e della
sovrastante Chiesa

13.

Definizione e attivazione del 9° e 10 ° programma stralcio di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio
idrogeologico: Completamento e consolidamento del centro abitato

14.

Definizione e attivazione del 9° e 10 ° programma stralcio di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio
idrogeologico:; Consolidamento dell'area in frana a valle del centro abitato

15.

Definizione e attivazione del 9° e 10 ° programma stralcio di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio
idrogeologico: Consolidamento e ripristino versante franoso a protezione della strada comunale

16.

Attuazione del protocollo di Agenda 21

17.

Valorizzazione dei parchi ambientali

18.

Attuazione politiche per un’agricoltura sostenibile
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